ٹنل و ڈیک اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے ہندسی پروجیکٹس کی تکمیل میں تاخیر

ہندسی رپورٹر / ہندسی ماہرین ۔ ہفتہ وار ضمیمہ

ڈیک اور ٹنل سیکشن کے لیے درکار اسٹیل پلیٹس اور ویلڈنگ تاروں کا اسٹاک ختم ہو جانے کے باعث ملک کے چار بڑے ہندسی منصوبوں کی تکمیل میں تین سے چھ ہفتے کی تاخیر ہو گئی ہے۔ ادارہ برائے ہندسی معیار کے مطابق یہ صورتحال اپریل کے آخر تک برقرار رہ سکتی ہے اگر درآمد شدہ مواد کی نئی کھیپ بروقت نہ پہنچی۔

ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سلمان رضا کے مطابق رکاوٹ کا آغاز مارچ کے دوسرے ہفتے میں ہوا جب ڈیک سیکشن کے لیے درکار اسٹیل پلیٹس کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ ٹنل سیکشن میں استعمال ہونے والے ویلڈنگ تار کا اسٹاک اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ متبادل ذرائع سے مواد منگوایا جا رہا ہے لیکن کسٹم کلیئرنس میں وقت لگ رہا ہے۔

متاثرہ منصوبوں میں دریائے سون پر زیر تعمیر ریل کراسنگ، شہر کے مغربی بائی پاس کا ٹنل حصہ اور ایک صنعتی زون کے اندر سڑک کے پل شامل ہیں۔ ادارہ کے مطابق ان منصوبوں کی مجموعی لاگت میں تقریباً 4 فیصد اضافہ متوقع ہے کیونکہ ٹھیکیدار کمپنیوں کو متبادل ذرائع سے مواد خریدنا پڑے گا جو مقررہ نرخ سے مہنگا ہے۔

ادارہ کے مطابق اسٹیل پلیٹس کی درآمد کے لیے 12 کنٹینر کراچی بندرگاہ پر پہنچے ہیں جو کلیئرنس کے مراحل میں ہیں۔ توقع ہے کہ یہ کنٹینر 18 اپریل تک متعلقہ سائٹس پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ ادارہ نے ٹھیکیدار کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ویلڈنگ کے کام کو ترجیحی بنیاد پر دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ دستیاب مواد کو محفوظ طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔

ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سلمان رضا کے مطابق ادارہ اسٹیل پلیٹس کے متبادل ذرائع پر کام کر رہا ہے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ ان کے مطابق ادارہ مقامی سطح پر تیار ہونے والی پلیٹس کے معیار کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ اگر درآمد میں تاخیر ہو تو مقامی مواد استعمال کیا جا سکے۔ ادارہ اگلے ماہ ایک اجلاس میں ٹھیکیدار کمپنیوں کے نمائندوں سے صورتحال پر تفصیلی رپورٹ طلب کرے گا۔

اسٹیل سلیپرز و ہڈ ریکلمرز کے سلسلے سرکاری ٹینڈر میں نئے نرخ جاری، 9 فیصد کمی کا امکان

ہندسی رپورٹر / ہڈ ریکلمرز کے ٹینڈر کے مطابق ٹینڈر کمیٹی نے اسٹیل سلیپرز کی خریداری کے ٹینڈر میں نئے نرخ جاری کر دیے ہیں جو پچھلے سال کے نرخوں سے 9 فیصد کم ہیں۔ ادارہ برائے ہندسی معیار کے مطابق یہ کمی درآمد شدہ خام لوہے کی قیمت میں کمی کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ ٹینڈر میں ریلوے کے مختلف زونز کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سلیپرز کی خریداری کا منصوبہ شامل ہے۔

ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سلمان رضا کے مطابق نئے نرخ مقامی سطح پر تیار ہونے والے سلیپرز کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے لاگت کو کم کرنے میں مدد دیں گے۔ ان کے مطابق ادارہ اگلے ماہ ایک اجلاس میں ٹھیکیدار کمپنیوں کے نمائندوں سے صورتحال پر تفصیلی رپورٹ طلب کرے گا۔

ٹنل و ڈیک اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے ہندسی پروجیکٹس کی تکمیل میں تاخیر

ہندسی رپورٹر / ہڈ ریکلمرز کے ٹینڈر کے مطابق ٹینڈر کمیٹی نے اسٹیل سلیپرز کی خریداری کے ٹینڈر میں نئے نرخ جاری کر دیے ہیں جو پچھلے سال کے نرخوں سے 9 فیصد کم ہیں۔ ادارہ برائے ہندسی معیار کے مطابق یہ کمی درآمد شدہ خام لوہے کی قیمت میں کمی کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ ٹینڈر میں ریلوے کے مختلف زونز کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سلیپرز کی خریداری کا منصوبہ شامل ہے۔

ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سلمان رضا کے مطابق نئے نرخ مقامی سطح پر تیار ہونے والے سلیپرز کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے لاگت کو کم کرنے میں مدد دیں گے۔ ان کے مطابق ادارہ اگلے ماہ ایک اجلاس میں ٹھیکیدار کمپنیوں کے نمائندوں سے صورتحال پر تفصیلی رپورٹ طلب کرے گا۔

اسٹیل سلیپرز و ہڈ ریکلمرز کے ٹینڈر جاری، نرخ 9 فیصد کم ہو گئے