بازسازی مصلای امام و دکان‌های وقفی دهکدهٔ ریگ‌سار، سال‌ها بعد از وقف هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند

(مخبر ایثار ارسال کرد)

ریگ‌سار – ۱۲ مهر ۱۴۰۲: بازسازی مصلای امام و دکان‌های وقفی دهکدهٔ ریگ‌سار که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، سه سال بعد هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. مصلا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دکان‌های وقفی نیز در مرحلهٔ نازک‌کاری مانده‌اند. مسجد جامع ریگ‌سار و مصلا در دامنهٔ شرقی روستا ساخته شده‌اند. وقف ۱۲ دکان برای درآمد مسجد و مصلا در نظر گرفته شده بود. هزینهٔ طرح ۴۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

آقای رحیم‌داد نوروزی، مدیر اجرای طرح، گفت: «بودجه در سال ۱۴۰۰ با کمبود روبه‌رو شد و پیمانکار چند ماه کار را متوقف کرد. اکنون ۷۰ درصد بودجه آزاد شده است.» او گفت مصلا ظرفیت ۳۰۰ نمازگزار دارد و دکان‌ها برای اجاره به کسبه محلی واگذار می‌شوند. اجارهٔ ماهانه هر دکان حدود ۱۲ میلیون ریال برآورد شده است.

حاج‌آقا نصیری، امام جمعهٔ ریگ‌سار، گفت: «مردم سال‌ها منتظر بودند که مصلا برای نماز عید و جمعه آماده شود. وقف دکان‌ها قرار بود درآمد مسجد را تأمین کند تا مردم کمتر به کمک مالی متکی باشند. اگر کار تا پایان سال تمام نشود، اعتبار وقف از بین می‌رود.» او خواست که دستگاه‌های ذی‌ربط برای تأمین اعتبار اقدام کنند.

مهندس کامران یزدی‌پور، مدیر دفتر فنی اداره کل اوقاف استان کویرسار، گفت: «پیمانکار فعلی به دلیل اختلاف در برآورد هزینه‌ها کار را متوقف کرده است. ما پیشنهاد کردیم کار با پیمانکار جدید و با مناقصهٔ محدود ادامه یابد تا هزینه‌ها کنترل شود.» به گفتهٔ او، برآورد جدید هزینهٔ باقی‌مانده ۱۸ میلیارد ریال است و مناقصهٔ جدید ظرف دو ماه برگزار می‌شود.

اهالی روستا نگران‌اند که اگر کار دوباره متوقف شود، سرمایه‌گذاری از دست برود. یکی از کسبه گفت: «ما قول گرفتیم که دکان‌ها به جوان‌های محل اجاره داده شود تا شغل بسازد. اگر قرارداد عوض شود و اجاره‌ها بالا برود، همان جوان‌ها بیرون می‌مانند.» شورای اسلامی روستا نیز خواستار گزارش رسمی دربارهٔ وضعیت طرح شده است.

بخش‌دار ریگ‌سار، آقای منصور کاوه، وعده داد که گزارش پیشرفت طرح هر ماه یک بار به فرمانداری ارسال شود. او گفت اگر پیمانکار جدید انتخاب شود، مهلت ۱۸ ماهه برای تکمیل کار در نظر گرفته می‌شود. قرار است نخستین گزارش پیشرفت تا ۳۰ آبان به فرمانداری ارسال شود و نسخه‌ای نیز برای شورای روستا فرستاده شود.

(مخبر ایثار در استخبارات)

بندر ماهی‌سرا – ۹ مهر ۱۴۰۲: بازسازی مصلای امام و دکان‌های وقفی بازار مرکزی بندر ماهی‌سرا پس از ۲ سال کار، روز سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ با حضور مسئولان محلی و جمعی از اهالی افتتاح شد. مصلا ظرفیت ۴۰۰ نمازگزار دارد و دکان‌های وقفی اطراف آن به اجاره به کسبه محلی واگذار شده است. هزینهٔ طرح حدود ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده بود و بخشی از آن از محل درآمد اجاره دکان‌های وقفی تأمین می‌شود.

حاج‌آقای نصیری، امام جمعهٔ بندر ماهی‌سرا