مهندس احسان مرادی نیارکی از سد ۴۲ کیلومتری کرانه‌های شرقی چاه‌نیلوفر خبر داد؛ لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر از خط انتقال آب آشامیدنی آغاز شد

(مخابرات/انتشار ام ایستگاه‌نما)

چاه‌نیلوفر – ۲ خرداد ۱۴۰۳: مهندس احسان مرادی نیارکی، مدیر طرح انتقال آب آشامیدنی چاه‌نیلوفر به روستاهای کرانه‌های شرقی، روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر از خط انتقال آب از سد ۴۲ کیلومتری کرانه‌های شرقی آغاز شده است. به گفته وی، ۳۱ روستا و ۲ شهرک صنعتی در مسیر طرح قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود ۶۰ درصد مسیر تا پایان مهر ماه جاری به شبکه آبرسانی متصل شود.

مرادی گفت: «تا کنون ۷۵ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و ۱۲ دستگاه حفاری در مسیر فعال هستند. مشکل اصلی ما عبور از ۹ گذرگاه رودخانه و ۳ جاده اصلی است که نیاز به مجوز وزارت راه و شهرسازی دارد. ما درخواست خود را ۴ ماه پیش ارائه کرده‌ایم و هفته گذشته پاسخ مثبت گرفتیم. انتظار داریم این گذرگاه‌ها ظرف ۴۵ روز دیگر باز شوند و کار با سرعت ادامه پیدا کند.»

وی افزود که هزینه کل طرح ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و ۶۰ درصد آن از محل اعتبارات ملی و ۴۰ درصد از طریق وام بانک توسعه منطقه‌ای تأمین شده است. مرادی گفت: «پیمانکار اصلی طرح شرکت سازه‌پردازان کرانه است که ۱۲۰ نیروی کار و ۱۵ دستگاه حفاری در محل فعال هستند. تأخیر در تأمین لوله‌های قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر هم الان برطرف شده و تحویل لوله‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود.»

فرماندار چاه‌نیلوفر، آقای کامران سپهری‌نژاد، نیز در این نشست گفت که فرمانداری آمادگی دارد برای تسریع در صدور مجوزهای محلی، کمیته‌ای ۷ نفره تشکیل دهد. به گفته او، تا کنون ۲۱ درخواست مجوز از سوی پیمانکار به فرمانداری ارسال شده و ۱۴ مورد تا پایان هفته جاری بررسی می‌شود. سپهری‌نژاد افزود: «هدف ما این است که تابستان امسال هیچ روستایی با تانکر آبرسانی روبه‌رو نشود و از مهر ماه سال آینده شبکه پایدار آبرسانی به همه روستاها وصل شود.»

در روستای کهنه‌دژ، که ۴۲۰ نفر جمعیت دارد، اجرای طرح با استقبال اهالی همراه بوده است. حسن رستمی، کشاورز ۶۲ ساله روستا، گفت: «ما سال‌ها با تانکر آب می‌خریدیم و هر ماه ۳ میلیون تومان هزینه داشتیم. اگر آب لوله‌کشی به خانه‌هایمان برسد، زندگی ما خیلی عوض می‌شود.» با این حال، برخی از اهالی نگران هزینه اشتراک ماهانه هستند و خواستار اعلام تعرفه پیش از آغاز بهره‌برداری شده‌اند.

مرادی اعلام کرد که تعرفه آب آشامیدنی برای خانوارهای کم‌درآمد ۵۰ درصد کمتر از تعرفه عادی در نظر گرفته شده است. به گفته او، ۱۲۰ خانوار در روستاهای کهنه‌دژ و سرچشمه‌بالا مشمول این تخفیف می‌شوند. قرار است فهرست نهایی مشترکان تا ۱۰ خرداد در دفاتر دهیاری‌ها نصب شود و اعتراض‌ها ظرف ۷ روز بررسی شود.

در پایان نشست، مرادی گفت که نخستین آزمایش فشار شبکه در ۱۵ مهر انجام می‌شود و اگر نتایج مطلوب باشد، بخش‌های ابتدایی طرح از آبان ماه وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند. او افزود: «ما قول داده‌ایم که تا پایان سال آب به ۲۰ روستا برسد و این قول را عملی می‌کنیم.» قرار است گزارش پیشرفت طرح هر ۴ هفته یک بار منتشر شود.

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد ریالی در شبکه آب شهر نیلوفر

مهندس احسان مرادی نیارکی از پیشرفت ۶۰ درصدی لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر خط انتقال آب شهرستان چاه‌نیلوفر خبر داد

مهندس احسان مرادی نیارکی از سد ۴۲ کیلومتری کرانه‌های شرقی چاه‌نیلوفر خبر داد؛ لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر خط انتقال آب آشامیدنی آغاز شد

(مخابرات/انتشار ام ایستگاه‌نما)

چاه‌نیلوفر – ۲ خرداد ۱۴۰۳: مهندس احسان مرادی نیارکی، مدیر طرح انتقال آب آشامیدنی چاه‌نیلوفر، روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر از خط انتقال آب از سد ۴۲ کیلومتری کرانه‌های شرقی آغاز شده است. به گفته وی، ۳۱ روستا و ۲ شهرک صنعتی در مسیر طرح قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود ۶۰ درصد مسیر تا پایان مهر ماه جاری به شبکه آبرسانی متصل شود.

مرادی گفت: «تا کنون ۷۵ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و ۱۲ دستگاه حفاری در مسیر فعال هستند. مشکل اصلی ما عبور از ۹ گذرگاه رودخانه و ۳ جاده اصلی است که نیاز به مجوز وزارت راه و شهرسازی دارد. ما درخواست خود را ۴ ماه پیش ارائه کرده‌ایم و هفته گذشته پاسخ مثبت گرفتیم. انتظار داریم این گذرگاه‌ها ظرف ۴۵ روز دیگر باز شوند و کار با سرعت ادامه پیدا کند.»

وی افزود که هزینه کل طرح ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و ۶۰ درصد آن از محل اعتبارات ملی و ۴۰ درصد از طریق وام بانک توسعه منطقه‌ای تأمین شده است. مرادی گفت: «پیمانکار اصلی طرح شرکت سازه‌پردازان کرانه است که ۱۲۰ نیروی کار و ۱۵ دستگاه حفاری در محل فعال هستند. تأخیر در تأمین لوله‌های قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر هم الان برطرف شده و تحویل لوله‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود.»

فرماندار چاه‌نیلوفر، آقای کامران سپهری‌نژاد، نیز در این نشست گفت که فرمانداری آمادگی دارد برای تسریع در صدور مجوزهای محلی، کمیته‌ای ۷ نفره تشکیل دهد. به گفته او، تا کنون ۲۱ درخواست مجوز از سوی پیمانکار به فرمانداری ارسال شده و ۱۴ مورد تا پایان هفته جاری بررسی می‌شود. سپهری‌نژاد افزود: «هدف ما این است که تابستان امسال هیچ روستایی با تانکر آبرسانی روبه‌رو نشود و از مهر ماه سال آینده شبکه پایدار آبرسانی به همه روستاها وصل شود.»

در روستای کهنه‌دژ، که ۴۲۰ نفر جمعیت دارد، اجرای طرح با استقبال اهالی همراه بوده است. حسن رستمی، کشاورز ۶۲ ساله روستا، گفت: «ما سال‌ها با تانکر آب می‌خریدیم و هر ماه ۳ میلیون تومان هزینه داشتیم. اگر آب لوله‌کشی به خانه‌هایمان برسد، زندگی ما خیلی عوض می‌شود.» با این حال، برخی از اهالی نگران هزینه اشتراک ماهانه هستند و خواستار اعلام تعرفه پیش از آغاز بهره‌برداری شده‌اند.

مرادی گفت که تعرفه آب آشامیدنی برای خانوارهای کم‌درآمد ۵۰ درصد کمتر از تعرفه عادی در نظر گرفته شده است. به گفته او، ۱۲۰ خانوار در روستاهای کهنه‌دژ و سرچشمه‌بالا مشمول این تخفیف می‌شوند. قرار است فهرست نهایی مشترکان تا ۱۰ خرداد در دفاتر دهیاری‌ها نصب شود و اعتراض‌ها ظرف ۷ روز بررسی شود.

در پایان نشست، مرادی گفت که نخستین آزمایش فشار شبکه در ۱۵ مهر انجام می‌شود و اگر نتایج مطلوب باشد، بخش‌های ابتدایی طرح از آبان ماه وارد مرحله بهره‌برداری می‌شوند. او افزود: «ما قول داده‌ایم که تا پایان سال آب به ۲۰ روستا برسد و این قول را عملی می‌کنیم.» قرار است گزارش پیشرفت طرح هر ۴ هفته یک بار منتشر شود.

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد ریالی در شبکه آب شهر نیلوفر

مهندس احسان مرادی نیارکی از پیشرفت ۶۰ درصدی لوله‌گذاری ۱۸۰ کیلومتر خط انتقال آب شهرستان چاه‌نیلوفر خبر دا