مدیران شرکت آبفا، مهندسان و کارشناسان ناظر طرح انتقال آب به مناطق مرتفع دو استان را به دلیل تأخیر ۱۸ ماهه در اجرای پروژه مقصر دانستند

(مخبر/ایزدی مه‌آبادیان)

مهندس کامران نوروزی، مدیرعامل شرکت آبفا، در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت: «۶۲ درصد لوله‌گذاری مسیر اصلی انجام شده اما پروژه ۱۸ ماه است که با تأخیر روبه‌رو است. مسئولیت این تأخیر بر عهده پیمانکار و ناظران طرح است و ما در حال مطالبه خسارت هستیم.» وی افزود که هزینه کل طرح از ۴۲۰ میلیارد تومان به ۵۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مقابل، مهندس فرهاد کیانی‌پور، مدیر دفتر نظارت فنی طرح، گفت که بخشی از تأخیر به کمبود لوله فولادی قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و افزایش قیمت ارز برمی‌گردد و دفتر نظارت تنها گزارش‌های ماهانه پیشرفت را تأیید کرده است. او گفت: «ما هشدار کتبی درباره کیفیت جوش‌ها در کیلومتر ۴۷ و ۸۲ مسیر ارسال کردیم و تا زمان تحویل این گزارش‌ها پاسخ رسمی دریافت نکردیم.»

در روستای کهنه‌دژ، ۳۱ خانوار از سال ۱۳۹۸ با تانکر آبرسانی می‌شوند و انتظار دارند با اجرای طرح، فشار آب در ساعات اوج مصرف به حداقل ۱۰ متر برسد. اما مهندس کیانی‌پور گفت فشار طراحی طرح ۶ متر است و تغییر آن مستلزم بازطراحی شبکه است. این موضوع در جلسه کمیته نظارت استانی نیز مطرح شد و قرار است گزارش فنی آن تا ۱۵ آبان به دبیرخانه ستاد توسعه مناطق مرتفع ارائه شود.

پیمانکار اصلی طرح، شرکت سازه‌پردازان کوهسار، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۴۰ درصد از تأخیرها به تغییر مسیر لوله به دستور دفتر میراث فرهنگی مربوط است و این تغییر در صورت‌جلسه‌های رسمی ثبت شده است. مدیر پروژه پیمانکار، مهندس رامین صفاری‌نژاد، گفت: «ما موافقت کتبی میراث فرهنگی را داریم و تأخیر ناشی از بوروکراسی چند دستگاه است، نه از کار ما.» این ادعا در گزارش ناظران نیز تأیید شده است.

ستاد توسعه مناطق مرتفع استان قرار است جلسه بعدی را ۲۰ آبان برگزار کند و در آن صورت‌جلسه‌ها و گزارش‌های فنی بررسی خواهد شد. مهندس کیانی‌پور گفت اگر تا پایان آذر گزارش فنی ارائه نشود، دفتر نظارت پیشنهاد تغییر پیمانکار را مطرح خواهد کرد. این پیشنهاد می‌تواند به فسخ قرارداد فعلی و برگزاری مناقصه جدید منجر شود که زمان اجرای طرح را دست‌کم ۹ ماه دیگر افزایش می‌دهد.

مدیران شرکت آبفا و ناظران طرح به دلیل تأخیر ۱۸ ماهه در اجرای لوله‌گذاری مقصر شناخته شد