هماهنگی و رد پیچی های ایمنی‌ایران ژنراتورهای اضطراری در مدارس شهرک غربی؛ ۷۲ مدرسه بدون پوشش ماند

اجرای طرح ۶ ماهه در ۱۲ منطقه آموزشی با کمک خیرین و بودجه استانی آغاز می‌شود؛ مدیران مدارس از نبود برق در زمستان گلایه کردند

سرویس حوادث و سوانح – ۲ مهر ۱۴۰۴

شهرک غربی – مدیر کل آموزش و پرورش استان کرانه سفید روز سه‌شنبه از آغاز اجرای طرح ۶ ماهه نصب ژنراتورهای اضطراری در ۷۲ مدرسه بدون پوشش برق در ۱۲ منطقه آموزشی خبر داد. طبق این طرح، ۴۰ درصد هزینه از محل صندوق خیریه نیکوکاران کرانه سفید تأمین می‌شود و مابقی از بودجه استانی و کمک‌های مردمی پرداخت می‌شود. نخستین گروه ژنراتورها ۱۵ مهر به مدارس منطقه ۳ شهرک غربی تحویل داده می‌شود و نصب آن‌ها تا پایان آذر ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرانه سفید گفت: «بسیاری از مدارس ما در زمستان سرد منطقه کوهستانی با قطعی برق ۶ تا ۸ ساعته روبه‌رو هستند و دانش‌آموزان ناچار هستند در سالن‌های سرد درس بخوانند. این طرح پاسخ فوری به نیاز میدانی است و ما قول می‌دهیم هیچ مدرسه‌ای تا پایان دی بدون برق نماند.» وی افزود که ۱۲ مدرسه دخترانه در اولویت نخست قرار دارند زیرا خوابگاه‌های آن‌ها نیز به برق نیاز دارند.

مهندس کامران بیدار، مدیر اجرایی طرح، گفت که هر ژنراتور ظرفیت ۱۵ کیلووات دارد و برای ۸ ساعت کار پیوسته طراحی شده است. او افزود: «ژنراتورها در اتاق‌های ایمن نصب می‌شوند و لوله‌کشی سوخت با رعایت کامل استانداردهای ایمنی انجام می‌شود. هر مدرسه یک کارشناس نگهدار هم آموزش می‌بیند تا بتواند روزانه بررسی انجام دهد و گزارش کار ارسال کند.» به گفته او، هزینه هر ژنراتور حدود ۴۲۰ میلیون تومان است و برای ۷۲ مدرسه حدود ۳۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

در مدرسه دخترانه شهید مهسا کرمی، که ۴۱۰ دانش‌آموز دارد، معلم علوم آزمایشگاهی گفت که نبود برق یخچال واکسن و چراغ مطالعه باعث شده است برخی دانش‌آموزان صبح‌ها با سرما وارد کلاس شوند. مادر یکی از دانش‌آموزان گفت دخترش شب‌ها زیر پتو درس می‌خواند و چشم‌درد گرفته است. مدیر مدرسه گفت ژنراتور تا پایان مهر نصب شده اما هنوز سند مالکیت آن به نام مدرسه صادر نشده است و این موضوع اجرای طرح را با تأخیر روبه‌رو کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش گفت اگر مشکل اسناد تا ۱۰ آبان برطرف نشود، ۳۰ ژنراتور از طرح حذف و به مدارس دیگر منتقل می‌شود. او گفت: «ما حاضریم مسئولیت را بپذیریم اما مدرسه نباید قربانی کاغذبازی شود.» قرار است گزارش پیشرفت طرح هر دو هفته یک بار منتشر شود و نخستین گزارش ۱۰ مهر منتشر شد که ۱۸ مدرسه را نشان می‌دهد که کار نصب در آن‌ها آغاز شده است.

(مخابرات/ایمنی در اضطراری‌ها)

مخابرات منطقه ۷ اعلام کرد ۱۲ مرکز تلفن ثابت و ۴۰ سایت تلفن همراه در شهرستان‌های کوهسار و دره‌سفید پس از بارش برف سنگین و یخ‌زدگی سیم‌ها از سرویس خارج شدند و ۳۸ هزار مشترک ساعاتی بدون تلفن ثابت و اینترنت ماندند. گروه‌های فنی ۲۱۰ نفر نیرو و ۶۰ خودرو برای برقراری مجدد ارتباط اعزام شدند و ۱۷۰ دستگاه تلفن همراه اضطراری در اختیار مدارس و درمانگاه‌ها قرار گرفت.

(مخابرات/ایمنی در اضطراری‌ها)

مخابرات منطقه ۷ اعلام کرد ۱۲ مرکز تلفن ثابت و ۴۰ سایت تلفن همراه در شهرستان‌های کوهسار و دره‌سفید پس از بارش برف سنگین و یخ‌زدگی سیم‌ها از سرویس خارج شدند و ۳۸ هزار مشترک ساعاتی بدون تلفن ثابت و اینترنت ماندند. گروه‌های فنی ۲۱۰ نفر نیرو و ۶۰ خودرو برای برقراری مجدد ارتباط اعزام شدند و ۱۷۰ دستگاه تلفن همراه اضطراری در اختیار مدارس و درمانگاه‌ها قرار گرفت. مدیر عامل مخابرات گفت اولویت با مراکز درمانی و مدارس است و تا ۷۲ ساعت آینده ۹۰ درصد مشترکان باید دوباره متصل شوند